

**План - график проведения обследования и паспортизации объекта
социальной инфраструктуры**

№ п/	Обследуемый объект	Срок обследования	Ответственные
1	Здание МБДОУ: служебные и производственные помещения, коридорные пролеты	Июль	Комиссия
2	Здание МБДОУ: групповые комнаты, кабинеты специалистов	август	Комиссия
3	Территория МБДОУ: подходы к зданию.	ежемесячно	Комиссия
4	Территория МБДОУ: игровые площадки	ежемесячно	Комиссия